

Informe sumatorio

Metas	Actividades	Tareas	Productos		Indicadores		Línea de base		
			Productos	Cantidades	Indicadores	Cantidad			
Implementar un sistema de información operativo de información geográfica institucional así como bases de datos que sirvan de referencia para las actividades de planificación productiva e institucional. Esta información será colocada en internet como un sistema operativo de información geográfica bajo palataforma de libre y fácil acceso, soportada en software libre.	Desarrollar y validar bases de datos: sociales, ambientales, productivas, culturales y de desarrollo de la comunidad.	Recolectar información proveniente de entidades que han adelantado trabajos en sistemas de información geográfica en la zona (disponible en la Alcaldía de Usme).	Tablas de registros de datos provenientes de otras instituciones	Depende de la cantidad de instituciones que hayan trabajado en SIG	Tablas electrónicas de registros de datos provenientes de entidades que han adelantado trabajos en sistemas de información en la zona.	Depende de la cantidad de instituciones que hayan trabajado en SIG.	La información disponible se está organizando con el propósito de establecer caracterizaciones, tendencias	1	Listado de 410 beneficiarios del programa Resa
								2	Megaproyecto Río Tunjuelo
								3	I.I.C.A.
								4	I.C.B.F.
								5	Hospital de Usme
								6	C.A.R.
	Desarrollar un sistema de información sobre instituciones que han ejecutado y adelantan trabajos en la zona, que se pueda actualizar de últimos 4 años de manera permanente y que sea de libre acceso al público.	Evaluar la utilidad de la información recogida mediante inventariado y comprobación de datos en campo.	Registros de datos con información recolectada en la zona	Muestra representativa de la información recogida en otras instituciones	Registros diligenciados de información recolectada en la zona	Depende del tamaño de la muestra		7	Registro de 95 asistencias pecuarias realizadas en el primer semestre de 2007
		Recolectar información sobre entidades que han adelantado trabajos de diversa índole en la zona en los últimos 4 años (disponible en la Alcaldía de Usme)	Tablas de registros de datos provenientes de otras instituciones	Depende de la cantidad de instituciones que hayan trabajado en SIG	Una tabla de datos que discrimine la información útil y verificada	Depende de la cantidad de instituciones que hayan realizado trabajos en la zona.		8	Censo de producción láctea de Usme para el primer semestre de 2007, según Convenio No. 8

Metas		Actividades	Tareas	Productos		Indicadores		Línea de base
				Productos	Cantidades	Indicadores	Cantidad	
Levantamiento de indicadores técnicos y tecnológicos sobre sistemas productivos en la zona		Ubicar al menos una unidad productiva que provea la información pertinente y recolectar información sobre los productores de la zona.	Visitar y recopilar datos que caractericen a los productores	Registros de visitas, precisando las unidades productivas para la realización de pruebas y para la ubicación de los sistemas pilotos, parcelas y huaertas a implementar.	Al menos tres productores por vereda, identificando a los productores que apoyarán la ubicación de los sistemas piloto, parcelas y huertas a implementar.	Terrenos para la implementación de pruebas, sistemas piloto, parcelas y huertas.	Al menos una unidad productiva por vereda para la recolección de información y las unidades productivas necesarias para la implementación de los sistemas piloto, parcelas y huertas.	A la fecha se han realizado actividades de sensibilización informal con 115 familias. De ellas se ha encontrando interés manifiesto por comenzar actividades productivas con 8 familias. Se adjunta listado de información básica de los productores interesados así como los registros de visitas hechas hasta el momento. También se realizaron 6 asistencias agroecológicas.
	Recopilar la mayor cantidad posible de información sobre el estado de los <u>medios</u> agrícolas productivos en la zona	Registrar datos sobre suelos productivos y tomar muestras	Realizar análisis químicos y biológicos de los suelos	Informe sobre estado de suelos productivos: fertilidad, PH y NPK.	1	Resultados de análisis de laboratorio, Registros de datos sobre sistemas productivos de las unidades de cada vereda. Documento con análisis de resultados.	80 pruebas de laboratorio. 15 tablas de análisis físico. Un (1) documento.	En este momento se está analizando información sobre los convenios anteriores (Universidad Distrital y otros proyectos adelantados por la Universidad Nacional) con el fin de adelantar los puntos de muestreo
		Registrar datos sobre aguas con destinación a la producción agropecuaria	Identificar reservorios, ojos de agua, etc. Medir caudal (aforo) para actividades agropecuarias Análisis físicos, químicos y biológicos del agua.	Informe sobre estado de suelos: clasificación física, índices de infiltración, grado de trabajo y deterioro.	1	Resultados de los análisis de laboratorio. Registros de datos sobre sistemas productivos de las unidades de cada vereda.	15 pruebas de laboratorio. 15 tablas de análisis físicos. Un (1) documento.	Se está realizando el levantamiento de información planimétrica y topográfica de la zona rural de Usme.
		Recopilar la mayor cantidad posible de información sobre las <u>actividades</u> productivas de la zona.	Registrar datos sobre actividades productivas de la zona.	Informe sobre el desarrollo de actividades productivas en la zona. Incluye manejo y uso de sistemas productivos.	1	Registro de datos diligenciados sobre actividades productivas en la zona.	Al menos un (1) registro por actividad productiva por vereda	Se han visitado algunas de las 15 veredas de la localidad, compilando información que permita describir las características de los cultivos de papa, arveja, zanahoria, cebolla cabezona, flores y potreros.

Metas	Actividades	Tareas	Productos		Indicadores		Línea de base
			Productos	Cantidades	Indicadores	Cantidad	
Análisis de productividad en: papa, arveja, flores ornamentales y hortalizas.	Asistencia técnica agrícola permanente.	Atender oportunamente cada una de las solicitudes de los productores relacionadas con actividades agroecológicas.	Informes sobre necesidades de asesoría en materia agroecológica y sobre el tipo de atención prestada a lo largo de los 10 meses de duración del proyecto.	1	Registros de visitas a productores para atender solicitudes sobre problemas agroecológicos. Documento de análisis de las necesidades de los productores en el área agroecológica.	La cantidad de registros depende del número de solicitudes de los productores.	Hasta el momento se han realizado seis visitas agroecológicas. Se trabajaron los tópicos de inserción comercial, solicitud de material vegetal, acompañamiento a huerta casera ie identificación de beneficiarios para parcelas demostrativas.
Implementación de protocolos BPA	Esta meta aplica en cada una de las actividades relacionadas con productividad agrícola		Implementación de BPA en cada una de las actividades agrícolas		Descripción de la aplicación de BPA		Se iniciaron trabajos en huerta casera, insertando el concepto orgánico para el manejo de plagas y enfermedades. Se recomendaron prácticas culturales para el manejo de la huerta y se caracterizaron los equipos de fumigación utilizados por los productores de la zona.
Análisis de productividad en: leche y engorde en ganado especies menores.	Asistencia técnica pecuaria permanente.	Atender oportunamente cada una de las solicitudes de los productores relacionadas con actividades pecuarias.	Informes sobre necesidades de asesoría en materia pecuaria y sobre el tipo de atención prestada a lo largo de los 10 meses de duración del proyecto.	1	Registros de visitas a productores para atender solicitudes sobre problemas pecuarios. Documento de análisis de las necesidades de los productores pecuarios.	La cantidad de registros depende del número de solicitudes de los productores.	Estas actividades las adelanta en este momento el Técnico Pecuario, Sr. Arturo López.
	Implementación de módulos de prevención sanitaria.	Diseñar, elaborar e instalar bretes para el agarre del ganado.	Bretes en tubo	15	Bretes en tubo	15	Se han iniciado actividades de observación y registro fotográfico de bretes instalados.

Metas		Actividades	Tareas	Productos		Indicadores		Línea de base
				Productos	Cantidades	Indicadores	Cantidad	
Impulsar la adopción de tecnologías relacionadas con la seguridad alimentaria.		Acompañar organización de huerta familiar, conservación y preparación de alimentos, en coordinación con programas que adelantan otras instituciones		Acompañamiento a por lo menos 100 familias para procesos de huerta, conservación y preparación de alimentos.	1	Registros de visitas y evaluación a las familias atendidas.	30	Se realizaron 6 visitas a huerta familiar en las veredas: Destino, Chiguaza y Olarte.
Actividades de conservación ambiental	Coordinar las actividades relacionadas con conservación ambiental, en acuerdos con las entidades competentes.	Asistir a reuniones y hacer seguimiento a las actividades de entidades que tienen competencia en conservación ambiental en la zona, con el apoyo de la información proveniente de la ULATA.		Los productos de estas actividades tienen que ver básicamente con las actividades de conservación ambiental que se coordinen con otras entidades. El producto que se entregará es un documento que registre los procesos y acciones paralelas relacionados con restauración y recuperación ecológica previos a este proyecto.			1	Se adelantaron conversaciones informales con el I.I.C.A. (Dr. Pedro Izquierdo), para articular a los productores orgánicos que ellos trabajaron para tratar de colaborarles en el tema de la comercialización de productos. Además se habló con el Sr. Mauricio Torres, de la CAR, programa de Mejoramiento de Praderas y Siembra Directa, para calibración y seguimiento de equipos.
	Seguimiento de material vegetal distribuido por la Ulata.	Entregar en vivero el material vegetal según solicitud de productores.	Atender permanentemente las solicitudes de material vegetal.	Un (1) informe sobre entrega de material vegetal en vivero.	1	Informe con registros sobre entregas de material vegetal en vivero.	Depende de la cantidad de productores que requieran material vegetal.	Se ha venido entregando material vegetal desde el 26 de Septiembre. Se adjunta relación de entregas.
		Visitar a productores que hayan recibido material vegetal para hacer seguimiento a modo de uso del material entregado.		Un (1) informe sobre seguimiento de material vegetal entregado.	1	Registros de visitas de seguimiento de entregas de material vegetal.	Depende de la cantidad de productores que requieran material vegetal.	Se realizaron las visitas descritas

Metas	Actividades	Tareas	Productos		Indicadores		Línea de base
			Productos	Cantidades	Indicadores	Cantidad	
Adecuación, mantenimiento y desarrollo del vivero.	Preparar sustratos						
	Preparar patios de reposo.						
	Preparar germinadores.						
	Realizar labores de pre y/o germinación						
	Llenar bolsas y transplantar material vegetal a bolsas llenas.						
	Trasladar y reubicar material vegetal en las eras de crecimiento.						
	Realizar labores de mantenimiento del material vegetal.						
	Regar el material vegetal.						
	Definir y aplicar tratamientos específicos a especies que presenten problemas fisiológicos y/o sanitarios.						
	Evaluar bimensualmente el material vegetal por lote de especie.						
	Realizar un inventario bimensual de material vegetal.						
	Realizar actividades de mantenimiento a invernadero, huerta y camas de germinación.						
	Ejecutar actividades adicionales pertinentes para la producción y mantenimiento del vivero.						
		Atención permanente en el vivero.		10.000 plantas.	Registros de actividades bimensuales en vivero, incluyendo inventarios, manejo de material vegetal, entradas y salidas de productos de vivero.	6	A partir del 26 de Septiembre se desempeña como viveristas el Sr. Marco Cárdenas. Desde ese momento se han realizado actividades de mantenimiento, limpieza y riego de material vegetal.

Metas	Actividades	Tareas	Productos		Indicadores		Línea de base
			Productos	Cantidades	Indicadores	Cantidad	
Atención en oficina, levantamiento de información sobre los habitantes y productores de la zona.	Recibir solicitudes en oficina y registrar datos de los habitantes y productores de la zona.		Registros escritos de información complementaria a los informes mencionados atrás.	Depende de la cantidad de solicitudes atendidas en la oficina y de las necesidades internas del proyecto.	Dados por el desarrollo adecuado de las actividades anteriores.		A la fecha no hemos recibido formalmente la oficina. Se está levantando la información y compilando información recibida.
Elaboración de informes, oficios, respuestas de solicitudes de correspondencia, archivo y demás actividades propias de la entrega de memorias escritas y manejo de oficina.	Recopilar informes de actividades desglosadas anteriormente para la construcción de los informes bimensuales e informe final. Proyectar cartas y oficios para solicitudes de diversa índole y pertinentes al proyecto.						
Seleccionar el personal que ejecutará el proyecto: Director de proyecto, Ingeniero Agrícola (Coordinador del trabajo de campo), Ingeniero Agrícola (Proyectos Especiales), Pasante de Psicología, Agónomo, Técnico Pecuario, Viverista, Pasantes de Medicina Veterinaria, Profesor Ciencias Humanas (Evaluación Interna).	Producir el manual de ejecución del proyecto. Diseñar y publicar las convocatorias pertinentes.		Un manual de ejecución, registros de procesos de selección de personal y de contratación.	3	Un manual de ejecución, registros de procesos de selección de personal y de contratación.	1	A este momento se han cubierto los siguientes cargos: Director de proyecto, Ingeniero Agrícola (Coordinador del trabajo de campo), Ingeniero Agrícola (Proyectos Especiales), Pasante de Psicología, Agrónomo, Técnico Pecuario, Viverista. Está en proceso el nombramiento de los pasantes de Medicina Veterinaria. Ya fue entregado el manual de ejecución.