

FECHA 23/01/2012  
CONTRATISTA GRUPO ZONAVERDE S A S  
NIT/C.C. 900306566  
DIRECCIÓN CL 44 B 50 20  
TELÉFONO 6085675

**OBJETO GENERAL** ADICION PRESUPUESTAL Y MODIFICACION A LA ODS NO 2566 ELABORADA EL 01 DICIEMBRE 2011 DE LA SIGUIENTE MANERA:

\* ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$686.420  
\* CLAUSULA FORMA DE PAGO

NOTA: SE MANTIENE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN LA ODS NO 2566 ELABORADA EL 01 DICIEMBRE 2011.

**ANEXOS** ORIGINAL ODS NO 2566 ELABORADA EL 01 DICIEMBRE 2011, OFICIO

**VALOR** SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE \*\*\* ( \$686,420 ) , MÁS \$2,746 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

**INTERVENTORÍA** AYALA CERON VICTOR MANUEL

#### CLÁUSULAS

##### NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

SE REALIZA ADICION POR VALOR DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$686.420) SEGUN CDP 144 DEL 23/ 01/ 2012.

SE REALIZA ESTA ADICION TENIENDO EN CUENTA EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y PARA LLEVAR A BUEN TERMINO EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE SERVICIOS DONDE SE REALIZARA LA IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO POSGRADOS CIENCIAS HUMANAS.

##### FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA:

(1) PRIMER PAGO POR VALOR DE \$6.256.899 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 50% INICIARA TRAMITE PREVIA PRESENTACION DE LA CUENTA DE COBRO Y DE LAS POLIZAS REQUERIDAS.

(2) SEGUNDO PAGO POR VALOR DE \$10.171.878 CORRESPONDIENTE AL 50% FINAL MAS IVA INCLUIDO, INICIARA TRAMITE PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899.999.063-3 , DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002.

##### NOTA

SE RELACIONAN A CONTINUACION LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y SE ACLARA EL NUEVO VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO 2566:

##### ITEM 7 (MENOR CANTIDAD DE OBRA)

RECONSTRUCCION SIFONES: - ELIMINACIÓN LADRILLO, REPOSICIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC OBSTRUIDOS CON CEMENTO DESVIANDO SALIDA AGUA

CANT: 2

VR UNITARIO: \$88.563

VR TOTAL: \$177.126

##### ITEM 9 (MAYOR CANTIDAD DE ORA)

TRATAMIENTO DE FACHADAS BIBLIOTECA, AUDITORIO, OFICINAS : EMBOQUILLADO DE LADRILLO, LAVADA, IMPERMEABILIZADA Y APLICACIÓN SIKAFILL

UND: M2

CANT: 118.49

VR UNITARIO: \$34.300

VR TOTAL: \$4.064.207

EL VALOR DE LA ORDEN QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUB-TOTAL: \$13.059.441

ADMINISTRACION 15%: \$1.958.916

IMPREVISTOS 5%: \$652.972

UTILIDAD 5%: \$652.972

IVA / UTILIDAD: \$104.476



Vigencia 2012

FECHA 23/01/2012  
CONTRATISTA GRUPO ZONAVERDE S A S  
NIT/C.C. 900306566  
DIRECCIÓN CL 44 B 50 20  
TELÉFONO 6085675

ADO No. 1

NOTA  
TOTAL ORDEN: \$16.428.777

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2012 Número 144 Acta 0 Fecha 20/01/2012  
Proyecto 901010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area	Imputación	Recurso	Valor
301010101 DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS	244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 01	20 RECURSOS CORRIENTES	686,420.00
301010101 DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS	244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 01	20 RECURSOS CORRIENTES	2,746.00


REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2011 Número 2566 Acta 1 Fecha 23/01/2012  
Proyecto 901010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area	Imputación	Recurso	Valor
301010101 DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS	244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 01	20 RECURSOS CORRIENTES	686,420.00
301010101 DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS	244117050201002 MANTENIMIENTO - FDO 01	20 RECURSOS CORRIENTES	2,746.00



SERGIO BOLAÑOS CUELLAR  
ORDENADOR DEL GASTO



ADRIANA RINCON RODRIGUEZ  
Representante Legal

